

DESCRIÇÃO DA OBRA: REPAROS E PINTURA EXTERNA DA CAMÂRA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO-MG, RUA  
TENENTE VIOTTI, Nº 468 - CENTRO  
MUNICÍPIO: PASSA QUATRO - MG

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos serviços		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		R\$	PESO	R\$	PESO	R\$	PESO	R\$	PESO	R\$	PESO
1	Demolições	R\$ 3.384,38	4,41%	R\$ 3.384,38	100,00%	-	-	-	-	-	-
2	Revestimento de parede externo	R\$ 31.231,25	40,66%	R\$ 31.231,25	100,00%	-	-	-	-	-	-
3	Pintura	R\$ 42.203,00	54,94%	R\$ 12.660,90	30,00%	R\$ 12.660,90	30,00%	R\$ 12.660,90	30,00%	R\$ 4.220,30	10,00%
<b>TOTAIS</b>		R\$ 76.818,63	100,00%	R\$ 47.276,53	61,54%	R\$ 12.660,90	16,48%	R\$ 12.660,90	16,48%	R\$ 4.220,30	5,49%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		R\$ 76.818,63	100,00%	R\$ 47.276,53	61,54%	R\$ 59.937,43	78,02%	R\$ 72.598,33	94,51%	R\$ 76.818,63	100,00%

ARQ. GABRIELA MACHADO GOMES  
CAU A298925-5